


Id	Modo da Tarefa	Nome da tarefa	Duração	Início	Término	Predecessoras	Nomes dos recursos	% concluída	06/Nov/16		
									D	S	T
1		Projeto	23,5 dias	Seg 07/11/16	Qui 08/12/16			85%			
2		Termo de Abertura do Projeto	2 dias	Seg 07/11/16	Ter 08/11/16		Andson Rodrigues;Igor S	100%			
3		Plano de Gerenciamento do Projeto	3 dias	Qua 09/11/16	Sex 11/11/16	2	Andson Rodrigues;Igor S	100%			
4		análise	11 dias	Sex 11/11/16	Sex 25/11/16			100%			
5		Levantamento de Requisitos	2 dias	Sex 11/11/16	Seg 14/11/16		Renan Frank;clodoaldo r	100%			
6		Desenvolver questionários para usuários	2 dias	Sex 11/11/16	Seg 14/11/16		clodoaldo ribeiro;Renan Frank	100%			
7		- Aplicar questionário	2 dias	Seg 14/11/16	Ter 15/11/16		clodoaldo ribeiro;Renan	100%			
8		Analisar dados dos questionários para identificar requisitos	2 dias	Seg 14/11/16	Ter 15/11/16		clodoaldo ribeiro;Renan Frank	100%			
9		Desenvolver cenários da tarefa principal da solução	1 dia	Qua 16/11/16	Qua 16/11/16		clodoaldo ribeiro;Renan Frank	100%			
10		Levantar requisitos dos cenários	2 dias	Qua 16/11/16	Qui 17/11/16		clodoaldo ribeiro;Renan	100%			
11		Desenvolver análise hierárquica da tarefa principal da aplicação	2 dias	Qui 17/11/16	Sex 18/11/16		clodoaldo ribeiro;Renan Frank	100%			
12		Identificar requisitos da AHT	2 dias	Sex 18/11/16	Seg 21/11/16		clodoaldo ribeiro;Renan	100%			
13		Selecionar possíveis competidores da aplicação	2 dias	Sex 18/11/16	Seg 21/11/16		clodoaldo ribeiro;Renan Frank	100%			
14		Analisar pontos fortes e fracos dos competidores	2 dias	Seg 21/11/16	Ter 22/11/16		clodoaldo ribeiro;Renan Frank	100%			
15		Identificar requisitos dos competidores	2 dias	Ter 22/11/16	Qua 23/11/16		clodoaldo ribeiro;Renan Frank	100%			
16		Desenvolver Personas dos usuários da aplicação	2 dias	Qua 23/11/16	Qui 24/11/16		clodoaldo ribeiro;Renan Frank	100%			

Projeto: Projeto1 Igor Soares Data: Qui 08/12/16	Tarefa		Etapa externa		Acúmulo de Resumo Manual	
	Divisão		Tarefa Inativa		Resumo Manual	
	Etapa		Etapa Inativa		Somente início	
	Resumo		Resumo Inativo		Somente término	
	Resumo do projeto		Tarefa Manual		Data limite	
	Tarefas externas		Somente duração		Andamento	



Projeto: Projeto1 Igor Soares Data: Qui 08/12/16	Tarefa		Etapa externa		Acúmulo de Resumo Manual	
	Divisão		Tarefa Inativa		Resumo Manual	
	Etapa		Etapa Inativa		Somente início	
	Resumo		Resumo Inativo		Somente término	
	Resumo do projeto		Tarefa Manual		Data limite	
	Tarefas externas		Somente duração		Andamento	

