Plano de Gerenciamento de Comunicação 

Responsável:  
1 Envolvidos no projeto

	Nome
	Cargo
	Departamento

	Andson Rodrigues
	Gerente de Projeto
	

	Igor Soares Silva
	Gerente de Projeto
	

	Clodoaldo Ribeiro
	Integrante da Equipe de Projeto
	

	Renan Frank
	Integrante da Equipe de Projeto
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


2 Conteúdo, periodicidade e forma de envio das informações

	Informações
	Quem envia
	Quem recebe
	Prazos
	Forma de envio

	1. Cronogramas   
	Gerentes do projeto
	Equipe do Projeto
	Diários
	Email,plataforma  trello

	2. Relatórios 
	Equipe do projeto
	Gerentes do projeto
	Semanais
	Email,plataforma  trello

	3. Alterações
	Equipe do projeto
	Gerentes do projeto
	Após aprovação da mudança
	Email,plataforma  trello

	5. Comunicações para os colaboradores
	Gerentes do projeto
	Equipe do Projeto
	Semanais
	Email,plataforma  trello

	6. Lições aprendidas
	Gerentes do projeto
	Equipe do Projeto
	Após relatórios de acompanhamento do Projeto
	Email,plataforma  trello


3 Responsabilidades para a tomada de decisões

	Nome
	Decisao 1
	Decisao 2
	Decisao 3
	Decisao 4

	Andson da Silva Rodrigues
	Preparar toda documentação do projeto;
	Definir os prazos de acordo com requerimentos de prazo e as restrições de recursos;


	
	

	Igor Soares Silva
	Detalhar o escopo do projeto
	Acompanhar a execução do projeto no que se refere as atividades inerentes à equipe do projeto.
	
	

	Clodoaldo Ribeiro
	Identificar soluções técnicas e alternativas;


	Implementar as soluções encontradas;


	Dar suporte às atividades de monitoramento do projeto.
	

	Renan Frank
	Identificar soluções técnicas e alternativas;


	Implementar as soluções encontradas;
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


