Declaração de Escopo do Projeto

Desenvolvimento de um protótipo de uma aplicação mobile de agendamento e delivery de serviços no ramo de barbearia, salões de beleza e estética.
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Versão: 1.00

Situação atual e Justificativa do projeto 
O elemento essencial que torna os smartphones tão úteis e integrados à rotina da sociedade humana é o desenvolvimento dos apps. Os apps são o motivo principal pelo qual os smartphones se tornaram tão oportunos e adaptados às nossas rotinas e, consequentemente, sucesso comercial estrondoso. É o conjunto de apps presentes em um aparelho móvel que faz dele uma ferramenta multifuncional, que possibilita desde objetivos muito simples, como um viajante que deseja um taxi apesar de não saber onde está, até tarefas de alta complexidade, como detectar raios cósmicos presentes em atividades de partículas subatômicas.
Neste contexto, o projeto consiste na realização de um protótipo de uma aplicação mobile no qual se utiliza do recurso de geolocalização a fim de o usuário consultar estabelecimentos e prover serviços no ramo de barbearia, salões de beleza e estética nos municípios de Juazeiro/BA e Petrolina/PE.
Premissas do projeto
- O protótipo da aplicação mobile será voltado para plataforma Android;

- Utilização do PMO em todo o ciclo de vida do projeto;

- Equipe de projeto com conhecimento de programação.
Restrições do projeto
Os desafios da produção de aplicativos estão diretamente relacionados aos da Tecnologia da Informação entre limitações orçamentárias e altos custos envolvendo os ambientes físicos, infraestrutura adequada e mão de obra especializada.
Estrutura Analítica do Projeto - EAP
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Dicionário da EAP
	Entrega
	Descrição da entrega

	Termo de abertura do projeto
	Documento publicado pelo iniciador ou patrocinador do projeto que autoriza formalmente a existência de um projeto e concede ao gerente do projeto a autoridade para aplicar os recursos organizacionais nas atividades do projeto.

	Plano de Gerenciamento do Projeto
	Documento central que define a base de todo trabalho do projeto.

	Definição do Escopo
	É o processo de desenvolvimento de uma descrição detalhada do projeto e do produto. Descreve os limites do projeto, serviços ou resultados ao definir quais dos requisitos coletados serão incluídos e quais serão excluídos do escopo do projeto.

	Definir as atividades
	É o processo de identificação e documentação das ações específicas a serem realizadas para produzir as entregas do projeto

	Planilha de custo
	Descreve como os custos serão planejados, estruturados, e controlados.

	Planilha de risco
	Descreve os riscos que possam impactar a realização do projeto/ação, sua categoria, probabilidade, impacto e severidade.

	Análise de requisitos
	 É o processo de aquisição, refinamento e verificação das necessidades do software.

	Protótipo
	Construir um protótipo é um método para se obter respostas iniciais sobre os requisitos através de um modelo funcional do produto esperado.
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